

LA GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER

1

---

---

---

---

---

---

---

---

**GLI STAKEHOLDER**

Gli stakeholder sono tutti gli attori che sono coinvolti direttamente nel progetto:

- Top Management aziendale
- Sponsor del progetto
- Clienti interni
- Project Manager
- Team di progetto
- Responsabili funzionali aree coinvolte
- Risorse coinvolte
- Risorse non direttamente coinvolte, ma che possono avere effetti sul progetto

2

---

---

---

---

---

---

---

---

**GLI STAKEHOLDER**

A questi vanno aggiunti gli stakeholder che non sono coinvolti direttamente nel progetto:

- Clienti esterni
- Committenti del progetto
- Fornitori
- Pubblica Amministrazione, Enti governativi locali e nazionali
- Enti, Aziende o individui collaboranti
- Individui o gruppi di individui che possono influenzare il processo

3

---

---

---

---

---

---

---

---

### IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER

L'identificazione degli stakeholder può avvenire attraverso differenti modalità, come ad esempio (Sampietro, 2018):

- Brainstorming
- Analisi documentale
- Analisi di progetti simili
- Sessioni pubbliche

4

---

---

---

---

---

---

---

---

### IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER

Il processo di identificazione degli stakeholder prevede le seguenti fasi:

- Elencare i potenziali stakeholder
- Raggrupparli per tipologia o gruppo di interesse
- Definire il contributo degli stakeholder
- Assegnare un «peso» a ciascun stakeholder
- Identificare gli stakeholder «chiave»
- Definire le più appropriate modalità di comunicazione con gli stakeholder

5

---

---

---

---

---

---

---

---



IDENTIFICAZIONE  
DEGLI  
STAKEHOLDER

6

---

---

---

---

---

---

---

---

**LA GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER**

L'adeguata gestione degli stakeholder richiede al Project Manager il possesso di adeguate capacità, come:

- Comunicazione
- Reporting
- Coinvolgimento
- Negoziazione
- Leadership
- Gestione dei rischi
- Gestione dei conflitti

---

---

---

---

---

---

---

---

7

**GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER**

**Strategia "Keep Informed"**

Significa tenere sistematicamente informati gli stakeholder marginali sugli aspetti salienti del progetto. Tale informativa deve essere sintetica, chiara, immediata. L'informativa spesso non viene sollecitata da questo tipo di stakeholder, ma se fornita su base regolare viene apprezzata come un servizio periodico che qualifica il Project Manager ed il suo Team

---

---

---

---

---

---

---

---

8

**GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER**

**Strategia "Recognize"**

Significa riconoscere l'importanza istituzionale che ciascuno stakeholder di questa tipologia riveste nell'ambito del contesto organizzativo nel quale si colloca il progetto. Valorizzare il ruolo degli istituzionali consente al Project Manager di poter contare sul supporto che l'organizzazione permanente può fornire nei momenti topici del progetto, evitando al contempo sovrapposizioni, scavalchi contrapposizioni negative per il progetto e non sostenibili dal Project Manager e dal suo Team

---

---

---

---

---

---

---

---

9

**GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER**

**Strategia "Listen Actively"**

Significa, in maniera sistematica, raccogliere, elaborare e dare feedback ai punti di vista espressi da attori operativi di progetto. Ciò va fatto non solo nelle battute iniziali del progetto ma anche durante la fase realizzativa e nel delicato momento del rilascio. Il Project Manager può in questo modo contare su interlocutori che "vivono sul campo" i cambiamenti generati dal progetto

---

---

---

---

---

---

---

---

10

**GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER**

**Strategia "Manage closely"**

Significa curare in maniera personalizzata, continuativa, intensa ciascun interlocutore chiave del progetto. In gergo si dice "coccolare". Il Project Manager deve pertanto avere un profilo molto dettagliato e sempre aggiornato di ogni stakeholder chiave. Ciò è ancora più importante quando, per una serie di motivi, lo stakeholder agisce più da "blocco" che da "sostenitore" del progetto

---

---

---

---

---

---

---

---

11

**GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER**

**Saliency Model / Modello di prominenza**

Questo modello consente di descrivere gli stakeholder in base a tre elementi d'importanza:

- **Potere**, cioè la capacità di imporre la propria volontà
- **Legittimità**, che riguarda la giustificazione del loro coinvolgimento
- **Urgenza**, che riguarda la necessità dello stakeholder di ottenere attenzione immediata o un rapido riscontro alle loro richieste

*In base al possesso di uno o più attributi gli stakeholder vengono suddivisi in sette tipologie, che vengono raccolti in gruppi di rilevanza*

---

---

---

---


---

---

---

---

12



13

---

---

---

---

---

---

---

---

**GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER**

*Saliency Model / Modello di prominenza*

Level 3 (High priority)	7 - Definitive Power, Legitimacy, Urgency		
Level 2 (Medium priority)	4 - Dominant Power & Legitimacy	5 - Dangerous Power & Urgency	6 - Dependent Legitimacy & Urgency
Level 1 (Low priority)	1- Dormant power	2 - Discretionary Legitimacy	3 - Demanding Urgency

14

---

---

---

---

---

---

---

---

**GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER**

**1) LATENTI**  
Stakeholder in possesso di un solo attributo  
All'interno di questo gruppo si distinguono tre tipi di stakeholder:

- **Dormienti:** l'attributo rilevante è il potere; potrebbero imporre la loro volontà ma non avendo una legittimità non utilizzano il loro potere
- **Discrezionali:** l'attributo rilevante è la legittimità, non hanno né il potere né alcuna aspettativa urgente
- **Impegnativi:** l'attributo rilevante è l'urgenza; non sono né pericolosi né legittimi, ma vogliono solo ottenere l'attenzione

15

---

---

---

---

---

---

---

---

**GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER**

**2) CON ASPETTATIVE**  
 se in possesso di due attributi  
 La combinazione di due su tre attributi porta il project manager ad una **maggior attenzione** nei loro confronti  
 Anche all'interno di questo gruppo si distinguono tre tipi di stakeholder:

- **Dominanti:** sono potenti e legittimi; ricevono molta attenzione dal project manager in quanto la loro influenza sul progetto è certa
- **Pericolosi:** potrebbero risultare tali in quanto hanno potere e urgenza, ma non legittimità, pertanto potrebbero ricorrere a mezzi coercitivi e/o violenti per rivendicare le proprie pretese
- **Dipendenti:** in quanto dipendono dagli altri stakeholder del progetto, infatti non hanno potere, ma hanno aspettative legittime e urgenti

---

---

---

---

---

---

---

---

16

**GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER**

**3) Definitivi**  
 Se in possesso di tutti e tre gli attributi  
 Qualsiasi stakeholder **può diventare "definitivo"** acquisendo l'attributo che gli manca → *Il caso più ricorrente è quando uno stakeholder dominante, dotato di potere e legittimità, avanza un'istanza urgente nei confronti del progetto*

---

---

---

---

---

---

---

---

17

**GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER**

L'adeguata gestione degli stakeholder richiede al Project Manager il possesso di adeguate capacità, come:

- Comunicazione
- Reporting
- Coinvolgimento
- Negoziazione
- Leadership
- Gestione dei rischi
- Gestione dei conflitti

---

---

---

---

---

---

---

---

18

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO:  
GESTIONE DELLO «SCOPE»

---

---

---

---

---

---

---

---

19

**QUANDO INIZIA LA PIANIFICAZIONE DI UN PROGETTO?**

**Nella fase di definizione** Si stabiliscono i risultati da conseguire con il progetto e ci si limita ad una stima di massima per ciò che ne riguarda la sua *realizzazione, il suo costo e le sue scadenze*

**Nelle fasi successive** Con nuove informazioni, le stime iniziali vengono gradualmente sostituite o corrette da conoscenze più precise e più dettagliate che consentono di elaborare *piani più completi e più affidabili*

---

---

---

---

---

---

---

---

20

**PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO**

Il termine «scope» del progetto può essere definito come l'insieme di prodotti, servizi che devono essere forniti come output di un progetto.

La gestione dello scope è il processo che consente di definire l'ambito e gli obiettivi del progetto.

---

---

---

---

---

---

---

---

21

**PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO**

Gli elementi per definire l'ambito del progetto sono i seguenti:

- Deliverable
- Criteri di successo
- Criteri di accettazione (requisiti)
- Vincoli
- Milestones
- Ipotesi

---

---

---

---

---

---

---

---

22

**DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI PROGETTO**

L'ambito descrive cosa il Project Manager si è impegnato a realizzare e cosa il Cliente/Committente si è impegnato a pagare.

La gestione rigorosa dell'Ambito serve a limitare l'insorgere di fenomeni come:

- «gold plating», tendenza a fare più di quanto concordato
- «scope creep», tendenza ad espandere l'ambito a fronte di continue richieste di modifica

---

---

---

---

---

---

---

---

23

**DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI PROGETTO**

Principali fasi della definizione dell'ambito di progetto:

1) Acquisizione dei requisiti del prodotto/servizio.  
I requisiti costituiscono la base della Work Breakdown Structure, essi sono raccolti per tracciare e descrivere:

- Le specifiche del prodotto
- I vincoli tecnici del progetto
- Le assunzioni che sono alla base della pianificazione
- I deliverable del prodotto e del progetto
- Le milestone principali
- I criteri di qualità e di verifica e accettazione del prodotto

---

---

---

---

---

---

---

---

24

**DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI PROGETTO**

2) L'analisi dei requisiti consente di delineare in maniera dettagliata l'ambito del progetto. Può essere effettuata attraverso:

- Interviste agli stakeholder
- Focus group
- Questionari e sondaggi

---

---

---

---

---

---

---

---

25

**DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI PROGETTO**

c) La definizione dell'ambito consente di definire nel dettaglio e descrivere l'ambito del progetto. L'input di questa fase è l'Analisi dei requisiti, mentre l'output è la «Baseline dell'ambito», un documento che:

- Definisce cosa realizzerà questo progetto
- Chiarisce anche quali requisiti non potranno essere soddisfatti
- Descrive nel dettaglio i principali deliverables e il lavoro necessario per realizzarli

---

---

---

---

---

---

---

---

26

**LA WORK BREAKDOWN STRUCTURE**

- È la scomposizione del progetto in parti più piccole secondo una struttura ad albero; struttura cioè che per diramazione si accresce dalla "radice" (intero progetto) fino alle "foglie" (singole attività), secondo livelli sempre più dettagliati
- Si ottiene a partire dalle macrofasi del progetto e ogni livello inferiore rappresenta una definizione sempre più dettagliata di un componente del progetto

---

---

---

---


---

---

---

---

27



28

---

---

---


---

---

---

---

---



29

---

---

---


---

---

---

---

---



30

---

---

---

---

---

---

---

---

### SINTESI WBS

È una rappresentazione del progetto, in forma **grafica** o **descrittiva**, che suddivide le attività livello per livello spingendosi al grado di dettaglio necessario per la **pianificazione** e per un adeguato **controllo**

31

---

---

---

---


---

---

---

---

### LA WORK BREAKDOWN STRUCTURE



32

---

---

---

---

---

---

---

---

### LA WORK BREAKDOWN STRUCTURE



33

---

---

---

---

---

---

---

---

### LA WORK BREAKDOWN STRUCTURE

- La disaggregazione permette di identificare il livello più basso al quale è possibile associare una valutazione dei risultati e quindi una responsabilità
- È un meccanismo di scomposizione gerarchica dell'obiettivo del progetto per identificare i "pacchetti di lavoro" (work packages)
- Generalmente si utilizzano 3-4 livelli

---

---

---

---

---

---

---

---

34

### LA WORK BREAKDOWN STRUCTURE

#### CARATTERISTICHE:

- Ciascun ramo rappresenta un gruppo omogeneo di attività
- Quanto più le attività sono guidate da attività fisico-tecniche, tanto più è oggettivo il modo in cui deve essere raggiunto un obiettivo
- Quanto più si dettaglia una WBS tanto meno si lascia spazio alla delega

---

---

---

---

---

---

---

---

35

### LA WORK BREAKDOWN STRUCTURE

#### RELAZIONI LOGICHE:

- Per ogni attività è possibile identificare un'attività successiva e una precedente riportando il tutto in una tabella
- In questo modo si evidenzierà la prima (nessun predecessore) e l'ultima (nessun successore) attività del progetto
- Le relazioni possono essere illustrate attraverso il diagramma delle relazioni che rappresenta la sequenza temporale delle attività

---

---

---

---

---

---

---

---

36

### LA WORK BREAKDOWN STRUCTURE

OBIETTIVO:

Identificare elementi e compiti gestibili e attribuibili alla responsabilità di un soggetto, e che possono essere **pianificati, valutati, schedulati e controllati**

---

---

---

---

---

---

---

---

37

### SVILUPPO WBS



---

---

---

---

---


---

---

---

38

### LA WORK BREAKDOWN STRUCTURE



---

---

---

---

---

---

---

---

39

**I WORK PACKAGES**

Il processo di disaggregazione si arresta una volta che siano stati definiti i cosiddetti «Work Packages» ossia i pacchetti di attività elementari.

I WP devono essere:

- Associabili ad uno specifico deliverable
- Programmabili in termini di tempi
- Programmabili in termini di risorse e costi
- Assegnabili ad un solo responsabile operativo

---

---

---

---

---

---

---

---

40

**I WORK PACKAGES**

La descrizione dei WP deve includere:

- Il lavoro da svolgere
- Gli input necessari per effettuare il lavoro e raggiungere gli obiettivi
- La descrizione dei risultati attesi
- Le risorse necessarie identificate
- Le date di inizio e completamento dei lavori
- Il livello di qualità e il dettaglio delle prestazioni e delle caratteristiche tecniche
- Gli output del lavoro
- Le attività escluse

---

---

---

---

---

---

---

---

41

**I WORK PACKAGES**

WP ID:		Assegnato a:	
Data emissione:		inizio attività:	Fine prevista attività:
Data ultima modifica:			
Descrizione del lavoro:		Responsabile	Note
Vincoli			
Assunzioni			
Input			
Risorse			
Interfacce			

---

---

---

---

---

---

---

---

42

**I WORK PACKAGES**

Descrizione delle attività					
ID	Descrizione	Data inizio	Data fine	Deliverable	Milestone

Approvato da	Ruolo	Data

43

---

---

---


---

---

---

---

---



44

---

---

---

---

---

---

---

---

**ORGANIZATION BREAKDOWN STRUCTURE (OBS)**

Matrice di assegnazione delle responsabilità

Legenda	Approva	Collabora	Controlla	Esegue	Viene informato				
	A	COLL	CTRL	E	VI				
WBS	Attori organizzativi								
Fase_1 (Livello 1)	Attività (Livello 2)	Tempi	Attore 1	Attore 2	Attore 3	Attore 4	Attore 5	...	Attore n
1. Fase_1	1.1 Attività_ 1.1		A		E				
	1.2 ...						A		
	1.3 ...								VI
	1.4 Attività_ 1.4			A		E			
2. Fase_2	2.1 Attività_ 2.1					CTRL	E		
	2.2 ...			COLL					

45

---

---

---

---

---

---

---

---

### MATRICE DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ (RAM)

I principali vantaggi della RAM sono:

- Consente di definire il quadro complessivo delle risorse professionali che dovranno intervenire nelle diverse attività (WP)
- Consente di identificare il flusso di dati ed informazioni che consente alle figure professionali di operare con il necessario livello di informazioni e di consapevolezza delle proprie responsabilità e di quelle delle altre figure professionali che partecipano alla realizzazione del progetto
- Attraverso l'evidenziazione delle opportunità di fornire dati ed informazioni sull'avanzamento del progetto alle figure professionali che intervengono nelle fasi successive consente di minimizzare i problemi di coordinamento, le verifiche di interferenze e di ottimizzare i tempi di realizzazione del progetto

---

---

---

---

---

---

---

---