
Piano economico progetto Hackathon 

Fase 1: Configurazione dell'IA e Sviluppo del Modello Thompson Sampling 

Obiettivo: 

Stabilire una base operativa solida configurando gli strumenti di AI per creare synthetic users 
e avviare lo sviluppo del modello Thompson Sampling. 

Attività principali: 

1.​ Acquisizione e configurazione della piattaforma AI​
 

○​ Installazione e configurazione di ChatGPT o piattaforme simili. 
○​ Configurazione iniziale per simulare utenti target, definendo i parametri 

chiave: 
■​ Estratto sociale: priorità di spesa e percezione del valore. 
■​ Livello culturale: sensibilità verso sostenibilità e qualità. 
■​ Stile di vita: preferenze per funzionalità o estetica. 

2.​ Definizione dei parametri per il Thompson Sampling​
 

○​ Identificazione delle variabili da ottimizzare (es.: posizionamento, immagini, 
offerte). 

○​ Sviluppo del modello matematico iniziale per il processo decisionale. 
3.​ Formazione del team tecnico​

 
○​ Breve training per i collaboratori coinvolti nel progetto sull'uso della 

piattaforma e sull'algoritmo di sampling. 

Deliverable della fase: 

●​ Modello base di Thompson Sampling pronto per il test. 
●​ Configurazione degli utenti sintetici con parametri realistici. 

Tempistiche: 

●​ Durata: 1 mese. 

Fase 2: Testing iniziale e calibrazione 

Obiettivo: 

Verificare l'accuratezza dei synthetic users e calibrare il modello di Thompson Sampling per 
assicurare risultati utili. 

Attività principali: 



1.​ Testing degli synthetic users​
 

○​ Confronto tra le risposte degli utenti reali e le simulazioni degli synthetic users 
per valutare il grado di coerenza. 

○​ Identificazione e correzione di eventuali bias nei parametri (es.: eccessiva 
semplificazione o risultati irrealistici). 

2.​ Calibrazione del modello Thompson Sampling​
 

○​ Simulazione di scenari ipotetici per ottimizzare le decisioni. 
○​ Validazione delle decisioni del modello rispetto a risultati noti (es.: preferenze 

storiche). 
3.​ Documentazione dei risultati preliminari​

 
○​ Report dei risultati dei test per determinare eventuali miglioramenti. 

Deliverable della fase: 

●​ Synthetic users calibrati per rispecchiare il target reale. 
●​ Modello di sampling ottimizzato con dati di test realistici. 

Tempistiche: 

●​ Durata: 1 mese. 

Fase 3: Generazione di report e analisi conclusiva 

Obiettivo: 

Analizzare i risultati ottenuti e creare una reportistica dettagliata che evidenzi il valore del 
metodo proposto. 

Attività principali: 

1.​ Analisi dei dati finali​
 

○​ Aggregazione dei risultati provenienti dalle simulazioni e dai test reali. 
○​ Confronto tra metodi tradizionali (es.: A/B testing) e approccio proposto (es.: 

tempo, costi, precisione). 
2.​ Creazione di report visivi​

 
○​ Grafici e tabelle per mostrare l'efficienza del Thompson Sampling e 

l'accuratezza dei synthetic users. 
○​ Esempi concreti di decisioni migliorate grazie al modello. 

3.​ Preparazione del documento di presentazione​
 



○​ Sintesi dei risultati in formato accademico, includendo introduzione, 
metodologia, risultati e conclusioni. 

○​ Integrazione con esempi visivi e call to action per sottolineare l'impatto 
pratico. 

Deliverable della fase: 

●​ Report finale con grafici, tabelle e sintesi. 

Tempistiche: 

●​ Durata: 1 mese.​
​
 

Piano economico 

 

1. Ricerca e Sviluppo: Synthetic Users 
1.1 Creazione e configurazione synthetic users 

●​ Licenza ChatGPT o API IA:​
  €30/mese, per 3 mesi (€90)​
 (Costo ridotto grazie a piani standard; il tool sarà utilizzato per simulazioni e 
raccolta dati da synthetic users.)​
 Totale: €90 

●​ Configurazione parametri e simulazioni IA:​
  Specialista IA per definire parametri (sociali, culturali, demografici) e integrare l’IA 
con i dati disponibili: 30 ore a €75/ora (€2.250).​
 (Questo include la scelta e validazione dei parametri per garantire simulazioni 
accurate e utili per ogni ambito di utilizzo.)​
 Totale: €2.250 

●​ Testing e calibrazione synthetic users:​
  10 ore a €75/ora (€750).​
 (Fase necessaria per assicurare che i synthetic users rappresentino fedelmente 
diverse tipologie di pubblico target.)​
 Totale: €750 

Sottototale Ricerca e Sviluppo Synthetic Users: €3.090 

2. Implementazione del Thompson Sampling 
2.1 Sviluppo modello base 

●​ Data scientist per configurazione del modello Thompson Sampling:​
  40 ore a €75/ora (€3.000).​



 (Questo include la creazione del codice, la definizione delle variabili di interesse e 
l'integrazione con le piattaforme di analisi esistenti.)​
 Totale: €3.000 

2.2 Manutenzione e aggiornamento 

●​ Esperto IA e data scientist:​
  10 ore/mese per 6 mesi (€750/mese; €4.500).​
 (Garantisce aggiornamenti continui del modello e adattamenti in base a nuovi dati o 
scenari applicativi.)​
 Totale: €4.500 

2.3 Piattaforma di analisi dati 

●​ Licenza software per visualizzazione e gestione dati (es. Tableau, Power BI):​
  €500 (una tantum per configurazione iniziale e accesso annuale).​
 (Strumenti essenziali per rappresentare i risultati delle simulazioni e del Thompson 
Sampling.)​
 Totale: €500 

Sottototale Implementazione Thompson Sampling: €8.000 

3. Incentivi per Test e Sondaggi 
3.1 Incentivi ai partecipanti 

●​ Buoni sconto/coupon o incentivi equivalenti:​
  €5 per partecipante, con un totale di 100 partecipanti (€500).​
 (Questi incentivi servono per raccogliere risposte di utenti reali, utili a calibrare il 
modello e validare le simulazioni.)​
 Totale: €500 

3.2 Comunicazione e promozione 

●​ Campagne pubblicitarie per coinvolgere i partecipanti:​
  Annunci su Google/Facebook Ads per promuovere il sondaggio: €200.​
 (Permette di raggiungere un pubblico target per garantire un campione 
rappresentativo.)​
 Totale: €200 

Sottototale Incentivi per Test e Sondaggi: €700 

4. Costi Operativi e Coordinamento 
4.1 Project management e supervisione generale 

●​ Gestione del progetto e coordinamento tra team:​
  30 ore a €50/ora (€1.500).​



 (Incluso il monitoraggio dei progressi, revisione del modello e gestione di eventuali 
problemi operativi.)​
 Totale: €1.500 

Totale complessivo: 

●​ Ricerca e Sviluppo Synthetic Users: €3.090 
●​ Implementazione Thompson Sampling: €8.000 
●​ Incentivi per Test e Sondaggi: €700 
●​ Costi Operativi e Coordinamento: €1.500​

 Totale Generale: €13.290 

Giustificazioni e Considerazioni Finali 

1.​ Synthetic users: L’uso di AI a basso costo (€30/mese) è sufficiente per simulazioni 
affidabili, ma richiede competenze specialistiche per configurare parametri realistici e 
testare i risultati. 

2.​ Thompson Sampling: Il costo riflette lo sviluppo del modello e la sua manutenzione 
per diversi ambiti d’uso, permettendo di sostituire il tradizionale A/B testing in modo 
più efficiente. 

3.​ Incentivi: Gli incentivi e le campagne pubblicitarie sono inclusi per garantire la 
raccolta di dati da utenti reali, necessari per validare le simulazioni. 

4.​ Costi operativi: La gestione del progetto è cruciale per coordinare tutte le attività e 
mantenere la qualità del lavoro. 

lavoro svolto da  
-​ Pietro Campanella 
-​ Marianna Ridolfi 
-​ Serena Bascelli 
-​ Francesca D'Agostino 
-​ Meksime Bekteshi 
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